




# स्थानीय तहका असल अभ्यास र सिकाई सम्बन्धी अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम



## शिवालय गाउँपालिका

जाजरकोट, कर्णाली प्रदेश

मिति: २०८२ माघ १८ देखि २० सम्म

स्थान: वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत।


आयोजक

संघीय मामिला तथा सामान्य  
प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल

प्रस्तुतकर्ता

गोपाल शाही  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

# शिवालय गाउँपालिका, जाजरकोटको नक्शा





# गाउँपालिकाको परिचय



स्थानीय तहको नाम: शिवालय गाउँपालिका

गाउँपालिकाको केन्द्र: वडा नं.-३, सिमा, जाजरकोट

क्षेत्रफल: १३४.२६ वर्ग कि.मि.

जनसंख्या: १४,७७६ (राष्ट्रिय जनगणना, २०७८)

उचाई: समुन्द्री सतहबाट न्यूनतम ७४४ मिटर देखि अधिकतम २९७६ मिटर सम्म

पुर्व: छेडागाड नगरपालिका

पश्चिम: सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका

उत्तर: दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका

दक्षिण: भेरी नदी र सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका

जम्मा वडा संख्या: ९ (साविक ३ गा.वि.स.)

पर्यटकिय स्थल: शिवालय, मालिका, चिनेकम्द, कचाली, छेडाखोला आदि

धार्मिक क्षेत्रहरु: मौला, रम्माला, मस्टो, बटुक भैरव आदि

सम्भावना: कृषि, पर्यटन, उधोग आदि।



# आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादित उल्लेखनिय कार्य/असल अभ्यासहरु



- टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन।
- चिया तथा कफि खेति विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन।
- स्थानीय पूर्वाधार विकास सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन।
- WFP सँगको लागत साझेदारीमा बालमैत्री धाराको व्यवस्था सहितको दिवा खाजा घर निर्माण।
- मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा तथा नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन।
- LEOC स्थापना।
- बाल विवाह न्यूनिकरणको लागि जनचेतनामूलक सडक नाटक प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन।
- परम्परागत पेश प्रवर्द्धन एवं आय आर्जन तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन।
  - १५ दिने आरण सुधार तालिम
  - १५ दिने मादल निर्माण तालिम
  - २५ दिने सिलाई कटाई स्तरोन्नती तालिम
- १ महिने आधारभूत मगर भाषा कक्षा सञ्चालन।
- सामुदायिक बिउ बैंक सम्बन्धी तालिम तथा बिउ बैंक स्थापना।
- विपद् सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धिको लागि कृतिम घटना अभ्यास कार्यक्रम।



## असल अभ्यास सम्बन्धी विवरण



“स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP) मार्फत पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र जीवनस्तर सुधार”

### पृष्ठभूमी

- LISP, BEK को आर्थिक सहयोग, कर्णालीका २० र लुम्बिनीका १५ गरी ३५ पालिकामा २०२९ सम्म लागू।
- आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा LISP को लागि पालिका छनौट भएको।
- ९ वटा योजनामा LISP को १ करोड ६८ लाख र गाउँपालिकाको १ करोड ४० लाख गरी कुल ३ करोड ८ लाख बजेट पूर्वाधार विकासमा विनियोजन भई खर्च गरिएको।
- ८ वटा सडक स्तरोन्नती र १ सिंचाइ कुलो निर्माण योजना कार्यान्वयन भएको।



## असल अभ्यास सम्बन्धी विवरण



“स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP) मार्फत पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र जीवनस्तर सुधार”

### पूर्व अध्यास र अनुभव सहित विगतको अवस्था (Baseline)

- ❖ पूर्वाधार निर्माणमा आयोजनाको प्रकृति हेरी अधिकांस आयोजनाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरिएको।
- ❖ आयोजना छनौट चरणवद्ध, सहभागितामूलक र समावेशी नभएको।
- ❖ उपभोक्ता समिति गठन सहभागितामूलक, पारदर्शी र समावेशी नभएको।
- ❖ लाभग्राही/उपभोक्ताहरूलाई आयोजनाको पर्याप्त जानकारी नहुने।
- ❖ पूर्वाधार विकासमा दिगो विकासको अवलम्बनको कमी।
- ❖ सार्वजनिक परीक्षण औपचारिक/कागजी मात्र।



## असल अभ्यास सम्बन्धी विवरण



“स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP) मार्फत पूर्वाधार विकास,  
रोजगारी सिर्जना र जीवनस्तर सुधार”

पूर्व अध्यास र अनुभव सहित विगतको अवस्था (Baseline)

- ❖ कामदारहरुको सिप, सुरक्षा, ज्यालामा ध्यान नदिइएको ।
- ❖ निर्माण गरिएको आयोजनाको दिगोपना, मर्मत/सुधार, निरन्तर सञ्चालनको कमी ।
- ❖ गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था नभएको ।
- ❖ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नहुने गरेको ।



# असल अभ्यास सम्बन्धी विवरण

“स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP) मार्फत पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र जीवनस्तर सुधार”

विगतका अवस्थालाई परिवर्तन गर्न गरिएका प्रयासहरू/मुख्य मुख्य क्रयाकलापहरू (Interventions)

- स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ बमोजिम योजनाहरू कार्यान्वयन गरिएको।
- सुधारिएको मोडालिटीको उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गरिएको।
- निर्माण सामग्री गाउँपालिकाबाट खरिद, कामदारहरूको बीमा र कामदारको बैंक खातामा ज्याला रकम भुक्तानी गरिएको।
- उपभोक्ता समितिलाई व्यवस्थापन खर्च भुक्तानी गरिएको।
- कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्राविधिक सहायता DT Global संस्थाबाट प्राप्त।
- Feasibility Study, Detail Project Report, Project Information Board सबै योजनामा अनिवार्य लागू गरिएको।
- ३ चरणको अनुगमन, कामदारहरूको लागि Personal Protective Equipment हरूको व्यवस्था र कार्यस्थलमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षाको विषयमा अभिमुखिकरण गरिएको।
- मर्मत कोषको व्यवस्था गरी आयोजनाहरू मर्मत/सुधारको लागि रकम विनियोजन भएको।
- Bio-engineering सबै योजनामा लागू गरिएको।
- पालिकाको शासकीय क्षमता विकास (Governance Capacity Development)/वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यमा सहयोग।



# असल अभ्यास सम्बन्धी विवरण

“स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP) मार्फत पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र जीवनस्तर सुधार”

## प्रगति

- ९० प्रतिशत वित्तीय प्रगति (कुल २ करोड ७८ लाख खर्च भएको), ९४ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको।
- २७६६ मिटर पक्की सडक नाली निर्माण, ६५८ मिटर सिंचाई कुलो, १४९७.५ घनमिटर ग्याविन जाली, ३७ मिटर पक्की सडक (RCC) निर्माण भएको।
- कुल १२७०२ दिन रोजगारी सिर्जना, महिला ८४९१ दिन र पुरुष ४२११ दिन।
- दिगो र वातावरण मैत्री विकास पद्धतिको पालना भएको।
- सहभागितामूलक योजना छनौट प्रकृया लागू भएको।
- उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सहभागितामूलक, समावेशी र पारदर्शी पद्धति अवलम्बन।
- कार्यस्थलमा हुने सुरक्षा जोखिममा कमी, कामदारको सुरक्षाको लागि सामाग्री/बीमाको व्यवस्था।
- पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, गरिबी/बेरोजगारी न्यूनीकरणमा टेवा।



# असल अभ्यास सम्बन्धी विवरण

“स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP) मार्फत पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र जीवनस्तर सुधार”

## सिकाई

- समयमै बजेट विनियोजन/ खरिद योजना निर्माण गरि योजना कार्यान्वयन गर्दा योजना सम्पन्न गर्न सहज हुने।
- योजना छनौट गर्दा माग र आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता प्राप्त योजना छनौट गर्ने।
- सामाजिक-आर्थिक विकास, गरिबी, बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने, जलवायु जोखिम कम हुने योजना सञ्चालन गर्ने।
- दिगो विकासको मर्मलाई आत्मसाथ गरी विकास निर्माणका कार्य गर्ने।
- यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको पद्धति पालिकाले सञ्चालन/निर्माण गर्ने अन्य योजनाहरुमा समेत अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुने।

# भम्प आले सडक स्तरोन्नती आयोजना, शिवालय-१



# मैलतडा लिस्पानी सडक स्तरोन्नती आयोजना, शिवालय-८



# बालुवा बडाकाँडा सडक स्तरोन्नती आयोजना, शिवालय-९



# कोचिमुले लहरे सिंचाई कुलो निर्माण आयोजना, शिवालय-६



# चिया खेति विस्तार कार्यक्रम



# जलवायुमैत्री कृषि प्रयोगात्मक सिकाई केन्द्र






# मादल निर्माण, आरण सुधार र सिलाई कटाई स्तरोन्नती तालिम



# टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालनको सुरुवात



# वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा जोड



शिवालय गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिको कार्यालय  
स्थानीय आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र (LEOC)

सीमा, जाजरकोट  
कर्णाली प्रदेश, नेपाल



# चिया खेति कार्यक्रम





धन्यवाद